ACTION DE FORMATION
LEAN OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination)

OBJECTIF PROFESSIONNEL

- Conduire et maitriser l'exécution d'un chantier en qualité d'OPC

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

A l'issue de l'action de la formation, les stagiaires seront capables de :

- Objectif opérationnel : Préparer les chantiers via les méthodes d'ordonnancement et de planification
- Objectif opérationnel : Réaliser la gestion de l'ensemble des documents administratifs liés à la fonction d'OPC
- Objectif opérationnel : Appliquer la démarche LEAN Construction (méthodologie et outils cadrants) lors de la préparation des chantiers
- Objectif opérationnel : Encadrer et gérer les équipes avec les outils du LEAN Construction tout au long du chantier
- Objectif opérationnel : Réaliser un bilan écrit de toutes les bonnes pratiques et dysfonctionnements survenus tout au long du chantier

Durée :

6 jours

Lieu :
Intra entreprise : sur devis

Type de Formation :

En groupe 2 à 6 participants

Intervenant :
Expert en :
-Formation professionnelle continue
-Lean Construction et Management

Profil concerné :

Chef d'entreprise
OPC
Conducteur de travaux
Chef de Chantier
Compagnons

Pré requis :

Aucun pré requis nécessaire

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 75331143133 auprès du préfet de région Nouvelle Aquitaine, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état - SARL BATILEAN - Gérant Rémi TOMAS
N° SIRET : 84024719100017- Téléphone : 06 63 28 94 35- Email: remi.tomas@batilean.fr
Siège social : 33 ALLEE DE LA ROSE DES SABLES 33160 ST MEDARD-EN-JALLES
Crée le 06/06/2023 *Version 1*

Contenu de l'offre :

Démarche pédagogique :
-Cours théoriques suivis,
-Etudes de cas concrets,
-Supports de cours,
-Carnet de formation,
-Fiches de formation, Vidéo.

Prix :
1 200 €/ jour pour un groupe de « 2 à 6 personnes »

Modalités d'évaluation

Evaluation des acquis :
Cas concrets, mise en situation
Recueil d'appréciations stagiaires

Moyens mis à disposition par le client

Salle adaptée à la formation
Présence d'un vidéoprojecteur
1 tbx Blanc et/ou Paper Board prescripteurs
Mur adapté projection de supports pédagogiques
Dossiers chantiers (DPGF, plans, devis, CCTP)

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 75331143133 auprès du préfet de région Nouvelle Aquitaine, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état - SARL BATILEAN - Gérant Rémi TOMAS
N° SIRET : 84024719100017- Téléphone : 06 63 28 94 35- Email: remi.tomas@batilean.fr
Siège social : 33 ALLEE DE LA ROSE DES SABLES 33160 ST MEDARD-EN-JALLES
Crée le 06/06/2023 *Version 1*

PROGRAMME ET MÉTHODES

LEAN OPC

Préambule

Le programme de formation LEAN OPC s'articule autour d'un socle de formation initiale de 2 journées et de 1 à 4 journées « dites de recyclage » visant à valider et vérifier l'application de cette formation initiale sur le terrain.

Ces journées de recyclages sont proposées en fonction du besoin du client.

Jour 1

Introduction :

- Quizz d'entrée
- Tour de table en entrée
- Les enjeux de la mission OPC à travers la loi MOP (*maîtrise d'ouvrage publique*
- Fonctions, rôles et prérogatives des intervenants.
- Les relations MOE-OPC-Maitrise d'ouvrage.
- Aspects contractuels et juridiques.

Module 1 : Phase avant et après consultation

- Élaborer l'organisation globale du chantier
- Plan des installations (PIC) en corrélation avec le SPS pour les aspects d'hygiène et de sécurité
- Rédaction des CCTP et CCAP - DCE : Dossier de consultation des entreprises
- Définition des procédures réglementaires et mode opératoire
- Rédaction d'une fiche de préparation de chantier
- Planification d'un planning Gantt
- Planification d'un planning chemin de fer après retour des plannings entreprises : estimer les délais et les contraintes
- Méthode de l'ordonnancement (main d'œuvre, appro, tâches élémentaires, échéancier financier prévisionnel)

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 75331143133 auprès du préfet de région Nouvelle Aquitaine, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état - SARL BATILEAN - Gérant Rémi TOMAS
N° SIRET : 84024719100017- Téléphone : 06 63 28 94 35- Email: remi.tomas@batilean.fr
Siège social : 33 ALLEE DE LA ROSE DES SABLES 33160 ST MEDARD-EN-JALLES
Crée le 06/06/2023 *Version 1*

Jour 2

Module 2 : Suivi et animation de chantier

- La réunion de chantier : structure et objectif
- Suivi des écarts techniques et retards
- Gestion des déchets + propreté chantier
- Gestion du conflit et des pénalités

Module 3 : Réception et retour d'expérience

- Processus de réception : OPR
- Planifier et coordonner la pré-réception
- Livraison des DOE et DIUO
- Effectuer un retour d'expérience qualitatif

Jour 3 : Recyclage

Journée de recyclage N°1 : A+1

Tour de table en entrée
Quizz de contrôle des acquis
Application sur nouveau chantier des : :
-Module 1 : Phase avant et après consultation
-Module 2 : Suivi et animation de chantier
-Module 3 :Réception et retour d'expérience
Evaluation
Bilan de la journée

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 75331143133 auprès du préfet de région Nouvelle Aquitaine, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état - SARL BATILEAN - Gérant Rémi TOMAS
N° SIRET : 84024719100017- Téléphone : 06 63 28 94 35- Email: remi.tomas@batilean.fr
Siège social : 33 ALLEE DE LA ROSE DES SABLES 33160 ST MEDARD-EN-JALLES
Crée le 06/06/2023 *Version 1*

Jour 4 : Recyclage

Journée de recyclage N°2 : A+2

Tour de table en entrée
Quizz de contrôle des acquis
Application sur nouveau chantier des : :
-Module 1 : Phase avant et après consultation
-Module 2 : Suivi et animation de chantier
-Module 3 : Réception et retour d'expérience
Evaluation
Bilan de la journée

Jour 5 : Recyclage

Journée de recyclage N°3 : A+3

Tour de table en entrée
Quizz de contrôle des acquis
Application sur nouveau chantier des : :
-Module 1 : Phase avant et après consultation
-Module 2: Suivi et animation de chantier
-Module 3 :Réception et retour d'expérience
Evaluation
Bilan de la journée

Jour 6 : Recyclage

Journée de recyclage N°4 : A+4

Tour de table en entrée
Quizz de contrôle des acquis
Application sur nouveau chantier des : :
-Module 1 : Phase avant et après consultation
-Module 2 : Suivi et animation de chantier
-Module 3 : Réception et retour d'expérience
Evaluation
Bilan de la journée